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	CP-1



CP-8






CP-9
	Mampu menerapkan pengetahuan matematika, sains dasar, dan teknologi informasi untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang teknik geologi yang berasaskan pemikiran logis, kritis, dan sistematis
Memiliki etika profesional, integritas, dan menunjukkan komitmen yang kuat dalam semua aspek pekerjaan, termasuk keselamatan kerja, tanggung jawab, kejujuran, dan sikap toleransi dalam menjalankan fungsinya di kehidupan masyarakat, baik di organisasi profesional maupun dalam masyarakat umum, dengan ahlak yang baik, dan berkarakter luhur
Memiliki sikap terampil dalam berwirausaha, komunikasi yang efektif, pengalaman kepemimpinan dan kerja tim, keterampilan manajemen proyek, serta komitmen terhadap pembelajaran seumur hidup dan pengembangan profesionalisme



	P2



S1






S4

S5
	Mampu mengintegrasikan matematika dan sains dasar kedalam ilmu-ilmu geologi.


Mampu memahami dan menerapkan sikap profesionalisme  






memiliki keterampilan manajemen, kecakapan dalam komunikasi dan semangat technopreneurship
Memiliki kemauan pengembangan diri dan semangat belajar sepanjang hayat

	
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
	

	
	CPMK-1
CPMK-2
CPMK-3
CPMK-4
CPMK-5
	Memahami konsep dasar dan prinsip manajemen proyek dalam konteks bidang teknik geologi.
Memahami dan mengelola risiko yang terkait dengan proyek teknik geologi
Mengelola tim proyek, termasuk komunikasi, kepemimpinan, dan kolaborasi
Menerapkan teknik perencanaan proyek yang efektif, termasuk pengidentifikasian tujuan, penjadwalan, dan alokasi sumber daya
Menerapkan strategi pengendalian proyek untuk memastikan pencapaian tujuan proyek 

	
	CPL  Sub-CPMK
	

	
	Sub-CPMK 1



Sub-CPMK 2



Sub-CPMK 3



Sub-CPMK 4



Sub-CPMK 5


	· Mampu memahami definisi dan konsep dasar manajemen proyek
· Mampu memahami peran manajer proyek dan tim proyek 
· Mampu mengetahui siklus hidup proyek dan fase-fase pengembangan 

· Mampu mengidentifikasi tujuan dan lingkup proyek 
· Mampu memahami penjadwalan dan alokasi sumber daya proyek 
· Mampu mengetahui pengembangan Work Breakdown Structure (WBS) dan diagram Gantt

· Mampu mengidentifikasi dan analisis risiko proyek
· Mampu mengetahui penentuan strategi pengelolaan risiko
· Mampu mengetahui pengendalian risiko dan mitigasi 

· Mampu memahami monitoring dan evaluasi progres proyek 
· Mampu mengetahui pengendalian biaya, waktu, dan kualitas 
· Mampu mengetahui pelaporan kemajuan proyek 

· Mampu mengetahui pembentukan dan pengelolaan tim proyek
· Mampu mengetahui komunikasi dan kolaborasi dalam tim proyek
· Mampu mengetahui kepemimpinan dan motivasi dalam manajemen proyek

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah
	Mata kuliah Manajemen Proyek membahas tentang konsep, prinsip, dan praktik dalam mengelola proyek. Mahasiswa akan mempelajari tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian proyek dalam berbagai bidang, termasuk teknik geologi. Mata kuliah ini juga membahas manajemen sumber daya, risiko, dan aspek keuangan yang terkait dengan proyek.

	Bahan Kajian / Materi Pembelajaran
	1. Memahami konsep dasar dan prinsip manajemen proyek dalam konteks bidang teknik geologi.
· Mampu memahami definisi dan konsep dasar manajemen proyek
· Mampu memahami peran manajer proyek dan tim proyek 
· Mampu mengetahui siklus hidup proyek dan fase-fase pengembangan 
2. Memahami dan mengelola risiko yang terkait dengan proyek teknik geologi
· Mampu mengidentifikasi tujuan dan lingkup proyek 
· Mampu memahami penjadwalan dan alokasi sumber daya proyek 
· Mampu mengetahui pengembangan Work Breakdown Structure (WBS) dan diagram Gantt
3. Mengelola tim proyek, termasuk komunikasi, kepemimpinan, dan kolaborasi
· Mampu mengidentifikasi dan analisis risiko proyek
· Mampu mengetahui penentuan strategi pengelolaan risiko
· Mampu mengetahui pengendalian risiko dan mitigasi 
4. Menerapkan teknik perencanaan proyek yang efektif, termasuk pengidentifikasian tujuan, penjadwalan, dan alokasi sumber daya
· Mampu memahami monitoring dan evaluasi progres proyek 
· Mampu mengetahui pengendalian biaya, waktu, dan kualitas 
· Mampu mengetahui pelaporan kemajuan proyek 
5. Menerapkan strategi pengendalian proyek untuk memastikan pencapaian tujuan proyek
· Mampu mengetahui pembentukan dan pengelolaan tim proyek
· Mampu mengetahui komunikasi dan kolaborasi dalam tim proyek
· Mampu mengetahui kepemimpinan dan motivasi dalam manajemen proyek

	Pustaka
	Utama :
	

	
	1. Meredith, J. R., & Mantel, S. J. (2018). Project management: A managerial approach. John Wiley & Sons.
2. Pinto, J. K. (2019). Project management: Achieving competitive advantage. Pearson.
3. Project Management Institute. (2017). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide). Project Management Institute.

	
	Pendukung :
	

	
	-

	Dosen Pengampu
	Dr. Ir. Hamid Umar, M.S. (D61-HU)

	Matakuliah Syarat
	-



	Pekan Ke-
	Sub-CPMK
(Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)
	Penilaian
	Bentuk Pembelajaran,
Metode Pembelajaran,
Penugasan Mahasiswa,
[Estimasi Waktu]
	Materi Pembelajaran
[Pustaka]
	Bobot Penilaian (%)

	
	
	Indikator
	Bentuk & Kriteria
	Luring (offline)
	Daring (online)
	
	UT
	UA
	T/ K
	L
	PL

	1 - 3
	[Sub-CPMK-1]
Mampu memahami Memahami konsep dasar dan prinsip manajemen proyek dalam konteks bidang teknik geologi.
	Mampu memahami definisi dan konsep dasar manajemen proyek
	Bentuk:
Non Tes: Kehadiran dan aktifitas

Kriteria:
Mampu memahami definisi dan konsep dasar manajemen proyek
	Bentuk:
Kuliah

Metode:
Diskusi

TM [(1x(2x50’)]
	· VIRTUAL, SIKOLA Alur
PembelajaranPertemuan PertamaModul 1
· Referensi terkait materi pertemuan pertama

BM (1X2X60’)
	· Perkenalan
· Kontrak perkuliahan

[Pustaka Utama (PU)

[Pustaka Pendukung (PP)
	3
	
	1
	
	

	
	
	Mampu memahami peran manajer proyek dan tim proyek
	Bentuk:
Non Tes: Kehadiran dan aktifitas

Kriteria:
Mampu memahami peran manajer proyek dan tim proyek
	Bentuk:
Kuliah

Metode:
Diskusi

TM [(1x(2x50’)]
	· VIRTUAL, SIKOLA Alur
PembelajaranPertemuan PertamaModul 1
· Referensi terkait materi pertemuan pertama

· BM (1X2X60’)
	

[Pustaka Utama (PU)

· [Pustaka Pendukung (PP)
	
	
	
	
	

	
	
	Mampu mengetahui siklus hidup proyek dan fase-fase pengembangan
	Bentuk:
Non Tes: Kehadiran dan aktifitas

Kriteria:
Mampu mengetahui siklus hidup proyek dan fase-fase pengembangan
	Kuliah

Metode:
Diskusi 

TM [(1x(2x50’)]
	· VIRTUAL, SIKOLA Alur
PembelajaranPertemuan ke-2Modul 1
· Referensi terkait materi pertemuan kedua

· BM (1X2X60’)
	[Pustaka Utama (PU)

· [Pustaka Pendukung (PP)
	
	
	
	
	

	4 - 6
	[Sub-CPMK-2]
Memahami dan mengelola risiko yang terkait dengan proyek teknik geologi
	Mampu mengidentifikasi tujuan dan lingkup proyek
	Bentuk:
Non Tes: Kehadiran dan aktifitas

Kriteria:
Mampu mengidentifikasi tujuan dan lingkup proyek
	Bentuk:
Kuliah

Metode:
Diskusi 

TM [(1x(2x50’)]
	· VIRTUAL, SIKOLA Alur
PembelajaranPertemuan ke-2Modul 1
· Referensi terkait materi pertemuan kedua

BM (1X2X60’)
	[Pustaka Utama (PU)

[Pustaka Pendukung (PP)
	3
	
	1
	
	

	
	
	Mampu memahami penjadwalan dan alokasi sumber daya proyek
	Bentuk:
Non Tes: Kehadiran dan aktifitas

Kriteria:
Mampu memahami penjadwalan dan alokasi sumber daya proyek
	Bentuk:
Kuliah

Metode:
Diskusi

TM [(1x(2x50’)]

Kuis 1
	· VIRTUAL, SIKOLA Alur
PembelajaranPertemuan ke-3Modul 2
· Referensi terkait materi pertemuan ketiga

BM (1X2X60’)
	[Pustaka Utama (PU)

[Pustaka Pendukung (PP)
	3
	
	2
	
	

	
	
	Mampu mengetahui pengembangan Work Breakdown Structure (WBS) dan diagram Gantt
	Bentuk:
Non Tes: Kehadiran dan aktifitas

Kriteria:
Mampu mengetahui pengembangan Work Breakdown Structure (WBS) dan diagram Gantt
	Bentuk:
Kuliah

Metode:
Diskusi 

TM [(1x(2x50’)]

Tugas 1
	· VIRTUAL, SIKOLA Alur
PembelajaranPertemuan ke-4Modul 3
· Referensi terkait materi pertemuan keempat

BM (1X2X60’)
	[Pustaka Utama (PU)

[Pustaka Pendukung (PP)
	3
	
	3
	
	

	7
	[Sub-CPMK-3]
Mengelola tim proyek, termasuk komunikasi, kepemimpinan, dan kolaborasi meliputi Mampu mengidentifikasi dan analisis risiko proyek Mampu mengetahui penentuan strategi pengelolaan risiko Mampu mengetahui pengendalian risiko dan mitigasi
	Mampu mengidentifikasi dan analisis risiko proyek
	Bentuk:
Non Tes: Kehadiran dan aktifitas

Kriteria:
Mampu mengidentifikasi dan analisis risiko proyek
	Bentuk:
Kuliah

Metode:
Diskusi

TM [(1x(2x50’)]

Tugas 2
	· VIRTUAL, SIKOLA Alur
PembelajaranPertemuan ke-5Modul 4
· Referensi terkait materi pertemuan kelima

BM (1X2X60’)
	[Pustaka Utama (PU)

[Pustaka Pendukung (PP)
	3
	
	3
	
	

	8
	Ujian Tengah Semester
	Penguasaan Materi Uji
	Bentuk:
Tes: Kehadiran dan aktifitas

Kriteria:
Penguasaan Materi Uji
	Bentuk:
Tes

Metode:
Ujian tulis

TM [(1x(2x50’)]
	· VIRTUAL, SIKOLA Alur
PembelajaranPertemuan ke-8Modul 1-6
· Referensi terkait materi pertemuan pertama sampai ketujuh

BM (1X2X60’)
	[Pustaka Utama (PU)

[Pustaka Pendukung (PP)
	4
	
	
	
	

	9 - 10
	Sub-CPMK-3]
Mengelola tim proyek, termasuk komunikasi, kepemimpinan, dan kolaborasi meliputi Mampu mengidentifikasi dan analisis risiko proyek Mampu mengetahui penentuan strategi pengelolaan risiko Mampu mengetahui pengendalian risiko dan mitigasi
	Mampu mengetahui penentuan strategi pengelolaan risiko
	Bentuk:
Non Tes: Kehadiran dan aktifitas
Kriteria:
Mampu mengetahui penentuan strategi pengelolaan risiko
	Bentuk:
Kuliah

Metode:
Diskusi 
PBL
Responsi

TM [(1x(2x50’)]

Tutorial
P [(1x(2x170’)]
	· VIRTUAL, SIKOLA Alur
PembelajaranPertemuan ke-9Modul 7 
· Referensi terkait materi pertemuan kesembilan

BM (1X2X60’)
	[Pustaka Utama (PU)

[Pustaka Pendukung (PP)
	
	3
	
	2
	

	
	
	Mampu mengetahui pengendalian risiko dan mitigasi
	Bentuk:
Non Tes: Kehadiran dan aktifitas
Kriteria:
Mampu mengetahui pengendalian risiko dan mitigasi
	Bentuk:
Kuliah

Metode:
Diskusi 
PBL
Responsi

TM [(1x(2x50’)]

Tutorial
P [(1x(2x170’)]
	· VIRTUAL, SIKOLA Alur
PembelajaranPertemuan ke-9Modul 7 
· Referensi terkait materi pertemuan kesembilan

· BM (1X2X60’)
	[Pustaka Utama (PU)

[Pustaka Pendukung (PP)
	
	
	
	
	

	11 - 13
	[Sub-CPMK-7]
Mampu menganalisis data geostatistik dan menginterpretasi data sampling dalam bentuk metode IDW dan krigging
	Mampu memahami monitoring dan evaluasi progres proyek
	Bentuk:
Non Tes: Kehadiran dan aktifitas

Kriteria:
Mampu memahami monitoring dan evaluasi progres proyek
	Bentuk:
Kuliah

Metode:
Diskusi 
PBL
Responsi

TM [(1x(2x50’)]

Tutorial
P [(1x(2x170’)]
	· VIRTUAL, SIKOLA Alur
PembelajaranPertemuan ke-12Modul 8
· Referensi terkait materi pertemuan kesepuluh

BM (1X2X60’)


	[Pustaka Utama (PU)

[Pustaka Pendukung (PP)
	
	3
	1
	3
	

	
	
	Mampu mengetahui pengendalian biaya, waktu, dan kualitas
	Bentuk:
Non Tes: Kehadiran dan aktifitas

Kriteria:
Mampu mengetahui pengendalian biaya, waktu, dan kualitas
	Bentuk:
Kuliah
Praktikum

Metode:
Diskusi 
PBL
Responsi

TM [(1x(2x50’)]

Tutorial
P [(1x(2x170’)]
	· VIRTUAL, SIKOLA Alur
PembelajaranPertemuan ke-12Modul 8
· Referensi terkait materi pertemuan kesepuluh

BM (1X2X60’)
· 
	[Pustaka Utama (PU)

[Pustaka Pendukung (PP)
	
	
	
	
	

	
	
	Mampu mengetahui pelaporan kemajuan proyek
	Bentuk:
Non Tes: Kehadiran dan aktifitas

Kriteria:
Mampu mengetahui pelaporan kemajuan proyek
	Bentuk:
Kuliah

Metode:
Diskusi 
PBL
Responsi

TM [(1x(2x50’)]

Tutorial
P [(1x(2x170’)]
	· VIRTUAL, SIKOLA Alur
PembelajaranPertemuan ke-12Modul 8
· Referensi terkait materi pertemuan kesepuluh

BM (1X2X60’)
· 
	[Pustaka Utama (PU)

[Pustaka Pendukung (PP)
	
	
	
	
	

	14 - 15
	[Sub-CPMK-5]
Menerapkan strategi pengendalian proyek untuk memastikan pencapaian tujuan proyek
	Mampu mengetahui pembentukan dan pengelolaan tim proyek serta komunikasi dan kolaborasi dalam tim proyek
	Bentuk:
Non Tes: Kehadiran dan aktifitas

Kriteria:
Mampu mengetahui pembentukan dan pengelolaan tim proyek serta komunikasi dan kolaborasi dalam tim proyek
	Bentuk:
Kuliah

Metode:
Diskusi

TM [(1x(2x50’)]
	· VIRTUAL, SIKOLA Alur
PembelajaranPertemuan ke-14Modul 9
· Referensi terkait materi pertemuan keempat belas

BM (1X2X60’)
	[Pustaka Utama (PU)

[Pustaka Pendukung (PP)
	
	3
	1
	3
	

	
	
	Mampu mengetahui kepemimpinan dan motivasi dalam manajemen proyek
	Bentuk:
Non Tes: Kehadiran dan aktifitas

Kriteria:
Mampu mengetahui kepemimpinan dan motivasi dalam manajemen proyek
	Bentuk:
Kuliah

Metode:
Diskusi

TM [(1x(2x50’)]
	· VIRTUAL, SIKOLA Alur
PembelajaranPertemuan ke-14Modul 9
· Referensi terkait materi pertemuan keempat belas

· BM (1X2X60’)
	Pustaka Utama (PU)

[Pustaka Pendukung (PP)
	
	
	
	
	

	16
	Ujian Akhir Semester
	Penguasaan Materi Uji
	Bentuk:
Tes: Kehadiran dan aktifitas

Kriteria:
Penguasaan Materi Uji

	Bentuk:
Tes

Metode:
Ujian tulis atau tak tertulis

TM [(1x(2x50’)]
	· VIRTUAL, SIKOLA Alur
PembelajaranPertemuan ke-16
· Referensi terkait materi pertemuan pertama hingga ke lima belas 

BM (1X2X60’)
	[Pustaka Utama (PU)

[Pustaka Pendukung (PP)
	
	4
	
	
	






Rubrik Penilaian


	
	UT
	UA
	T/ K
	L

	CPMK-1
	3
	-
	1
	-

	CPMK-2
	3
	-
	1
	-

	CPMK-3
	3
	-
	2
	-

	CPMK-4
	16
	9
	14
	12

	CPMK-5
	-
	16
	8
	12

	Total
	25
	25
	26
	24



Mata Kuliah Manajemen Proyek

UT	CPMK-1	CPMK-2	CPMK-3	CPMK-4	CPMK-5	3	3	3	16	0	UA	CPMK-1	CPMK-2	CPMK-3	CPMK-4	CPMK-5	0	0	0	9	16	T/ K	CPMK-1	CPMK-2	CPMK-3	CPMK-4	CPMK-5	1	1	2	14	8	L	CPMK-1	CPMK-2	CPMK-3	CPMK-4	CPMK-5	0	0	0	12	12	
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